ID		ask Name	Duration	Start	Finish	Ghi chú	Dec 12, '10
1	Complete 100% H	loàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		T W T F S S M T W T F
2	100%	Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10		Nhi
3	100%	Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10		Nhi
4		hiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Huy
5		hình sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Long
6		ao tầng DAO	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10	n xem xét lại	Long
7	0% T	ao stored procedure	2 days	Fri 12/10/10	Sat 12/11/10		Tú
8	27% N	lhập liệu mẫu	5 days?	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10		
9	80%	Nhập liệu các bảng Loại nhân viên, Loại xe, Tình trạng chuyến, Tình trạng đặt chỗ, Tình trạng xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Xem yêu cầu để nắm có	Bùi
10	0%	Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10		── Kiềμ
11	0%	Nhập liệu bảng chỗ ngồi, chức năng	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10		Nhi
12	0% T	hiết kế giao diện (prototype)	2 days?	Mon 12/13/10	Tue 12/14/10		
13	0%	Chức năng đăng nhập, đăng xuất, thêm tuyến	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10		Long
14	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến, tìm nâng cao tuyến, tìm chuyến	1 day?	Tue 12/14/10	Tue 12/14/10		Long
15							
16	0% C	ài đặt	3 days	Tue 12/14/10	Thu 12/16/10		—
17	0%	Chức năng đăng nhập	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10		Huy
18	0%	Chức năng đăng xuất	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	quan session	Nhi
19	0%	Chức năng thêm tuyến	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10		Tú
20	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		Bùi
21	0%	Chức năng tìm nâng cao tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		Kiề
22	0%	Chức năng tìm chuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		

