ID	% Complete Task Name	Duration	Start	Finish	Dec 12, '10	
					T W T F S S M	T
1	100% Hoàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		
2	100% Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Nhi	
3	100% Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10	Nhi	
4	0% Thiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	Huy	
5	100% Chỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	Long	
6	0% Tạo tầng DAO	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10	Long	
7	0% Tạo stored procedure	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10	Tú	
8	0% Nhập liệu mẫu	4 days?	Wed 12/8/10	Sat 12/11/10		
9	0% Nhập liệu các bảng loại, tình trạng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Bùi	
10	0% Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10	Kiều	
11	0% Thiết kế giao diện	5 days	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10		

