ID				Start	Finish	Ghi chú	Dec 12, '10								_
	Complete						T W T	F	S	S	M	T W	<u>/ </u>	[F	4
1	100% H	oàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10			₹ .							
2	100%	Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10		NI	ni							
3	100%	Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10			■ Nh							
4		hiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10			Hu:	y						
5	100% C	hỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10			Loi	ng						
6	100% T	ao stored procedure	2 days	Fri 12/10/10	Sat 12/11/10					Tú					
7	67% Nhập liệu mẫu		5 days?	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10					:	_				
8	100%	Nhập liệu các bảng Loại nhân viên, Loại xe, Tình trạng chuyến, Tình trạng đặt chỗ, Tình trạng xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Xem yêu cầu để nắm có	— Ві	ùi							
9	100%	Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10					Kiều	ı				
10	0%	Nhập liệu bảng chỗ ngồi, chức năng	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10					Ĭ		Nhi			
11	84% Thiết kế giao diện (prototype)		2 days?	Mon 12/13/10	Tue 12/14/10										
12	100%	Chức năng đăng nhập, đăng xuất, thêm tuyến	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10					(Long			
13	67%	Chức năng tìm nhanh tuyến, tìm nâng cao tuyến, tìm chuyến	1 day?	Tue 12/14/10	Tue 12/14/10						•	Lo	ong		
14															
15	0% Cài đặt		3 days	Tue 12/14/10	Thu 12/16/10						—			-	
16	0%	Chức năng đăng nhập	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10								H H	luy	
17	0%	Chức năng đăng xuất	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	quan session							NI	hi	
18	0%	Chức năng thêm tuyến	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10								Τú	ú	
19	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10									В	ίĹ
20	0%	Chức năng tìm nâng cao tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10									K	è
21	0%	Chức năng tìm chuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10										

