ID	% Task Name		Duration	Start	Finish	Ghi chú	Dec 12, '10			
1	Complete	loàn thiện đặc tả	2 days2	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		TWTFS	S M T	W T	F
<u>'</u>		·	2 days?				NII-i			
2	100%	Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10		Nhi			
3	100%	Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10		Nhi			
4		hiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Huy			
5	100% C	Chỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Long			
6	0% T	āo tàng DAO	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10	n xem xét lại	Lor	g		
7	0% T	āo stored procedure	2 days	Fri 12/10/10	Sat 12/11/10			Tú		
8	67% Nhập liệu mẫu		5 days?	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10					
9	100%	Nhập liệu các bảng Loại nhân viên, Loại xe, Tình trạng chuyến, Tình trạng đặt chỗ, Tình trạng xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Xem yêu cầu để nắm có	Bùi			
10	100%	Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10			-Kiề ji		
11	0%	Nhập liệu bảng chỗ ngồi, chức năng	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10			Nhi		
12	0% Thiết kế giao diện (prototype)		2 days?	Mon 12/13/10	Tue 12/14/10					
13	0%	Chức năng đăng nhập, đăng xuất, thêm tuyến	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10			Lor	ıg	
14	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến, tìm nâng cao tuyến, tìm chuyến	1 day?	Tue 12/14/10	Tue 12/14/10				Long	
15										
16	0% Cài đặt		3 days	Tue 12/14/10	Thu 12/16/10					,
17	0%	Chức năng đăng nhập	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10				Huy	,
18	0%	Chức năng đăng xuất	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	quan session			Nhi	
19	0%	Chức năng thêm tuyến	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10				Tú	
20	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10					Bùi
21	0%	Chức năng tìm nâng cao tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10					Kiề
22	0%	Chức năng tìm chuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10					

