

ID	% Complete	Task Name	Duration	Start	Finish	Ghi chú
1	100%	Hoàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	
2	100%	Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	
3	100%	Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10	
4	100%	Thiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	
5	100%	Chỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	
6	100%	Tạo stored procedure	2 days	Fri 12/10/10	Sat 12/11/10	
7	83%	Nhập liệu mẫu	5 days?	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10	
8	100%	Nhập liệu các bảng Loại nhân viên, Loại xe, Tình trạng chuyển, Tình trạng đặt chỗ, Tình trạng xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Xem yêu cầu để nắm có
9	100%	Nhập liệu bảng chuyển xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10	
10	50%	Nhập liệu bảng chỗ ngồi, chức năng	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10	
11	84%	Thiết kế giao diện (prototype)	2 days?	Mon 12/13/10	Tue 12/14/10	
12	100%	Chức năng đăng nhập, đăng xuất, thêm tuyến	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10	
13	67%	Chức năng tìm nhanh tuyến, tìm nâng cao tuyến, tìm chuyến	1 day?	Tue 12/14/10	Tue 12/14/10	
14						
15	0%	Thiết kế giao diện cho phân hệ quản lý	1 day?	Wed 12/22/10	Wed 12/22/10	
16	0%	Cài đặt	8 days	Tue 12/14/10	Thu 12/23/10	
17	0%	Chức năng đăng nhập	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	
18	0%	Chức năng đăng xuất	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	quan session
19	0%	Chức năng thêm tuyến	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	
20	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10	
21	0%	Chức năng tìm nâng cao tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10	
22	0%	Chức năng cập nhật thông tin tuyến	2 days	Wed 12/22/10	Thu 12/23/10	UC 4.5
23	0%	Chức năng xóa tuyến	2 days	Wed 12/22/10	Thu 12/23/10	UC 4.6
24	0%	Chức năng thêm chuyến	2 days	Wed 12/22/10	Thu 12/23/10	UC 5.1
25	0%	Chức năng tìm chuyến	2 days	Wed 12/22/10	Thu 12/23/10	UC 5.4, 1.3

Project: 00.ProjectPlan
Date: Tue 12/21/10

Task

Split

Progress

Milestone	
Summary	
Project Summary	

External Tasks 
External Milestone 
Deadline 