ID	% Complete Task Name	Duration	Start	Finish						Dec 12, '10		
					T	W	Т	F	S	S	M	T
1	0% Hoàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10	<b>P</b>							
2	0% Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10			Nhi					
3	0% Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10				Nhi				
4	0% Thiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10				Huy				
5	0% Chỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10				Long				
6	0% Tạo tầng DAO	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10					Long			
7	0% Tạo stored procedure	1 day?	Fri 12/10/10	Fri 12/10/10					Tú			
8	0% Nhập liệu mẫu	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	<b>•</b>		,					
9	0% Nhập liệu các bảng loại, tình trạng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10			Bùi					
10	0% Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10			Kiều					
11	0% Thiết kế giao diện	5 days	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10								

