ID	1	Task Name	Duration	Start	Finish	Ghi chú	Dec 12, '10
1	Complete	1.2.m. 4b.12.m. 27.4.2	0 4-11-2	W 40/0/40	Th.: 40/0/40		T W T F S S M T W T F
1_		loàn thiện đặc tả	2 days?	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		<u> </u>
2	100%	Lọc ra những chức năng theo yêu cầu đã chốt cuối cùng	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10		Nhi
3	100%	Đặc tả lại cho phù hợp với nhóm	1 day?	Thu 12/9/10	Thu 12/9/10		Mhi Nhi
4	100%	Γhiết kế sitemap và menu	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Huy
5	100% (Chỉnh sửa thiết kế CSDL và đặc tả lại	2 days	Wed 12/8/10	Thu 12/9/10		Long
6	100% 7	Tao stored procedure	2 days	Fri 12/10/10	Sat 12/11/10		Tú
7	67% N	Nhập liệu mẫu	5 days?	Wed 12/8/10	Mon 12/13/10		
8	100%	Nhập liệu các bảng Loại nhân viên, Loại xe, Tình trạng chuyến, Tình trạng đặt chỗ, Tình trạng xe	1 day?	Wed 12/8/10	Wed 12/8/10	Xem yêu cầu để nắm có	
9	100%	Nhập liệu bảng chuyến xe, trạm xe, tuyến xe	1 day	Sat 12/11/10	Sat 12/11/10		Kiề u
10	0%	Nhập liệu bảng chỗ ngồi, chức năng	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10		Nhi
11	65% 7	Γhiết kế giao diện (prototype)	2 days?	Mon 12/13/10	Tue 12/14/10		—
12	100%	Chức năng đăng nhập, đăng xuất, thêm tuyến	1 day?	Mon 12/13/10	Mon 12/13/10		Lorg
13	30%	Chức năng tìm nhanh tuyến, tìm nâng cao tuyến, tìm chuyến	1 day?	Tue 12/14/10	Tue 12/14/10		Long
14							
15	0% (Cài đặt	3 days	Tue 12/14/10	Thu 12/16/10		
16	0%	Chức năng đăng nhập	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10		Huy
17	0%	Chức năng đăng xuất	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10	quan session	Nhi
18	0%	Chức năng thêm tuyến	2 days	Tue 12/14/10	Wed 12/15/10		Tú
19	0%	Chức năng tìm nhanh tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		Bù
20	0%	Chức năng tìm nâng cao tuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		Kid
21	0%	Chức năng tìm chuyến	2 days	Wed 12/15/10	Thu 12/16/10		

